阿文成公年譜

阿文成公年譜卷二十八

受業　王　昶　勘定

盧蔭溥　覆脩

第二孫那彥成恭纂

乾隆四十七年壬寅六十六歲

正月十七日

恭錄

御製詩

西北風

戊戌儀封決南岸深慮北風阻合龍之工惟喜西南風逼

戊戌儀封南岸十堡

溜歸入引河而東北風則所最忌若西北風俯可吹溜東趨較勝於東北余曾有詩記事辛丑儀封決北岸排溜斯冀多北風迺日正值合龍際風從北或西或東前日東北釀嘉雪今朝雪霽西北雄風吹西北引河抃此次北岸青龍岡之工則西北風能吹溜大溜由引河直達正河而堵築壩工亦不致著重施工較易爲力迺日正當合龍吃緊之際得此風力佑助佇望益切堵壩事半資倍功惟是刻期略已過上年十二月二十二日阿桂等奏引河於正月初十以前可一律完竣堵合之期約在上元前後昨正月十三日復奏引河挑展寬深俱陸續完竣計其容納之水較前多至一倍有餘壩工口門僅存十九丈現在督員弁一面加築高厚一面外鑲防風逐漸進做務求步步穩固以期一舉蕆工等語目下已過上元而合龍之報尚未奏到殊深繾念耳南顧益滋心憂忡

二十日

諭曰前據阿桂等奏正月初十邊挑挖引河可以一律完竣堵合之期約在上元節前後等語此次青龍岡堵合壩工惟西北風能吹逼大溜由引河直達正河施工較易連日得此風力佑助實深慶幸但自十三日阿桂等奏到摺後迄今又逾數日若十五六間堵合口門喜音可以早到未知此數日内開放引河是否得力西北風吹溜之勢究竟若何朕盼望要工合龍日夕懸注惟有齋心默禱以祈

天神護佑阿桂等在工督辦相機進占自當仰體朕懷早期集事

二十三日

諭曰歲內阿桂等會奏漫工堵合之期約在上元前後是
以旬日來繫念甚切昨據阿桂等奏到方以為奏合龍
佳音但係用五百里馳遞又恐有別故幾至手戰及披
閱奏摺知已開放引河水勢暢注雖成工可必而漫口
尚未堵合尤深厪念因思上年冬間壩口水勢陡長大
溜湧激致將壩工蟄陷彼時曾以何不開放引河傳詢
阿桂等嗣據覆奏開放引河必須俟河水蓄高有奔注
之勢方可暢達掣溜等語其意似以引河不宜先行開
放今此次東西兩壩尚各剩一門掃水勢甫經蓄高四

尺何以卽將引河開放耶且開放後雖據稱大河溜勢已經分掣三四分但大溜須全行吸動方可暢達無虞今所掣尚未過半其餘六七分溜勢當作何籌辦令其全歸引河又所掣大溜水頭現在已達下游何處何以未見奏及並著薩載委員探明迅速馳奏至漫工已屆垂成此時惟當益加慎重步步穩實以期鞏固無虞轉不可存欲速之見

欽此

御製詩

不懌

御園風薰柳上元雪宜麥對時應有豫而我獨不懌不懌所爲去聲何合龍望信迫初擬月之望過期念弥釋歲內阿桂等曾奏堵合之期約在上元前後是以旬日來縈念尤切詳見前西北風詩五百里奏至手戰封亟擘正月二十二日午刻阿桂等五百里奏至若報合龍當六百里加緊馳奏今仍五百里以爲別有故心甚懼之誠恐非佳音郤報引河闢兩壩各進占下埽易爲力閱奏據稱於正月十九日卯刻開放引河河流水頭較引河底高至四尺餘初開之時奔騰下注勢甚迅駛河頭當即衝深暢達大溜已掣三四分金門水力亦減現在東西兩壩各剩一門埽日內乘機捲進增長壩臺即可掛纜堵合等語覽奏仍不免廑念然事已垂成更不可欲速因批諭令其加慎惟冀天佑神助迅速蕆功日夕盼望佳音耳賴

天佑

神助合龍應在卽奏稱慰予懷未慰愁增益待馳眞佳音

金隄鞏無易

二十六日

諭曰據阿桂等奏本月二十二日正擬掛纜合龍二十一日東壩中間裂開一縫旋卽陡蟄搶救不及致東壩頭塌去三十餘丈請交部嚴加議處等語此意外之變實屬無可如何至東壩中間裂縫以致壩頭塌失則工程究未穩固其非波浪衝激可知是否係冬間用凍土堵築其在工員弁又未免稍存欲速之意遂致復有此變此人事未盡不得諉之於事勢之無如何阿桂等不

可不知然勢無中止此時祇須鎮靜妥辦倍加小心以
期必成況事不過三已經兩次塌失此後天氣融和施
工較易再無不成之理但現在開放之引河是否得力
其水頭究至何處前據阿桂等奏蓄高水勢開放時頗
爲暢注其河身現在是否衝刷寬深掣溜究有幾分若
引河暢順得力則溜勢歸入正河壩工自然不致著重
前次儀封兩岸堵築漫口曾將壩工改築始得成功此
次是否可以改築移上十餘里再行挑挖譬如琴瑟不
調甚者觧而更張如此改辦俾歸入現放之引河吸溜
歸槽或可得建瓴之勢阿桂等務期通盤籌酌悉心妥

議一面辦理一面奏聞現距春汛之期已近必得於汛前趕辦完竣方妥再阿桂等在工督辦現有李奉翰富勒渾等彼此商酌佽助有人現聞黃河以南運道俱各深通而北河運道未免淤墊目下正屆重運陸續北上不可無大員往來經理若令韓鑅前往微山湖北運河一帶查勘相機來往妥辦較爲有益著阿桂酌定後一面奏聞一面卽令韓鑅前往運河辦理至所請交部議處之處正可不必無論降革處分朕不忍以此加於阿桂等若不過照例降留亦屬無謂且此事之屢經反覆朕方引以爲愧現在惟當盡人力以聽

天佑不可稍涉張皇以致中無把握即如前令阿桂督師金川其未經蕆事之先誰謂功可必成而竟得告功振旅燕喜凱旋惟我君臣一德一心勉力慎重以期有濟耳

恭錄

御製詩

閱報

昨吟不懌詩報閱五百里始懽旋少慰引河稱順耳昨二十二日阿桂等奏報開放引河已掣溜三因分金門水力亦減東西兩壩各剩一門埽日內乘機搶進即可掛纜堵合等語覽奏甚爲縫念因賦不懌詩誌事並寄諭阿桂等知之兹復接奏章五百如前此情

識非佳音果報隄裂圮日內正盼六百里合龍喜信茲二十六日早復聞阿桂等有五百里馳奏恐非佳音及披閱奏章據稱於二十一日東壩中間裂縫旋卽陡蟄塌去三十餘丈隨埽落水弁兵間有衝失淹斃請交部議處等語朕以變屬意外事不可止惟盡人力以聽 天佑耳敢猶諉至誠不善先知矣此非諸臣過自是君德否相助莫志頹前功弗可墮叶此次壩工蟄塌實屬意外阿桂等所請議處加恩寬免其落水弁兵明降諭旨分別恤賞並諭阿桂等通盤籌酌應否改築壩工俾得吸溜歸槽務於春汛前趕辦完竣盡力慎重為之以期必成且易以從前所辦金川軍務已志定竟有成也終當固金隄昏墊救民瘠

二十七日

諭曰目下距春汛之期不過旬餘而東壩現在塌寬三十餘丈連前未經堵合之口門七丈餘統計實有四十餘

丈雖天氣融和施工較易而此旬餘內未知能將壩工堵築一律完竣否朕心殊爲廑注此事惟聽阿桂等悉心妥酌相機趕辦總期工程穩固堅實朕亦別無訓諭也至開放引河雖據奏稱蓄高水勢甚爲通暢但水頭究至何處未據確實具奏若引河得力吸動大溜則壩工不致著重其合龍較易何至復有此變再此番蟄陷後溜勢走入口內其所開之引河是否尚能暢達不致淤墊並著阿桂等詳細覆奏又從前儀封十堡壩工作挑水壩挑溜歸入引河得以成功此次之西壩頭是否應須照前做法再行添築幾丈俾溜勢挑開一切下埽

進占較易爲力前此儀封十堡工程朕於陶莊
河神前虔心默禱卽於是日合龍著有靈應此次阿桂仍
應虔誠祈禱默邀
神助不可因兩次塌失稍存絲毫怨尤之意
二月初一日
諭曰本日據阿桂等覆奏此次引河因較前寬深業有奔
注之勢東西兩壩各剩一門壩是以開放大河之水逐
漸增長分入引河流行暢達但引河雖暢不過分掣三
四分不能全行吸動其餘六七分總俟合龍後方能逼
入引河惟期合龍後堅持三日則引河宣洩暢達壩前

長水漸消自可鞏固無虞又稱此次十九二十流行兩日黃水尚未能出河南境等語又奏籌辦壩工情形一摺內稱東壩原墊處釘樁坐纜恐不能得力現在上水南首有膠泥灘一處甚屬結實即於此處外作邊埽內用膠泥加工夯硪堅實自南釘樁向北進占做長壩工與西壩相對以爲捲門下埽之地仍自東釘樁坐纜加倍周防如此丁順做法較爲穩固此次引河未經淤墊堵合不過在清明前後等語並繪圖貼說進呈亦已於摺內批示矣此次壩工甚成變生意外實屬無可如何之事阿桂等所奏情形亦祇得如此辦理現在引河未

經淤墊固屬幸事但黃水尚未出河南境則去路究屬未暢據稱疊經變故不敢稍懈惟有奮勵振作督率員弁趕在汛水未旺以前蕆事等語所辦甚是阿桂等務須盡勉人力倍加小心以祈

天佑助迅速集事此時益加慎重不可轉存欲速之見再前降諭旨令韓鑅是否可以前赴北運河一帶查看籌辦之處何以未據覆奏並令迅速奏來

欽錄

御製詩

齋居雜言

吉戌嘗仲朔寅齋猶孟春帝京景物繁爆竹仍時聞御園半月間慶節已厭紛圖此適清謐書史聊堪親然而一日樂每可禁萬民復思蒙正言近遠殊有分宋太宗嘗燈夕設宴蒙正侍上語及五代凋敝不謂復致此繁盛蒙正對京師士庶走集故繁盛如此臣嘗見都城外不數里饑寒者甚衆願陛下視近以及遠蒼生之幸也其言頗切中事理況今正塞河瓠子衝決頻此次青龍岡北岸塌工已將合龍復有蟄塌之事實出意外現據阿桂等奏請於上水南首膠泥灘結實處所作邊埽自南釘樁坐纜向北進占庶多一層根繫工加一倍周防計日論功清明前後可以堵合等語惟諭令愼重勉爲以邀天佑神助耳塞固已下策下策屢遭屯嗟哉齊豫方吾民胡不辰

初五日

諭曰阿桂等奏籌辦青龍岡壩工及現在挑濬進占情形一摺此時亦祗可如此辦理又閱韓鑅富勒渾等奏曲家樓隄工一摺幷擬築外越隄圖因思決口尚未合龍豈能卽至越隄今春汛在邇如有可設法變通之處自當多方熟籌若此次能合龍固是萬幸無可復言不幸復不能成則是現築壩處不宜合龍明矣朕詳閱圖內形勢若將引河移在現築二壩之下引濬東注孔家莊接入引河故道似比現開引河之處較爲得力但此乃無聊之極思因將圖內硃筆標出著諭阿桂等詳細籌度水勢土性爲此備而不用之籌朕廑念要工日夕縈

切爲此不得已之計阿桂等惟當公同悉心籌畫期於
壩工有濟迅速蕆事不可因有此旨稍存遷就之見

十九日

諭曰據阿桂等奏本月十一日戌刻壩工加鑲土坯之際
東壩陡向前行蟄直抵西壩上水進埽湊合堵住金門
立見斷流大溜全入引河奔騰下注水頭已過七十里
自戌刻至十二日丑刻奮力搶鑲及寅刻復又塌陷四
十餘丈引河隨卽倒流大溜全掣惟有公同酌議另思
設法變通之計等語此時亦無可如何然斷無坐視之
理已於摺內批諭矣又據奏籌辦壩工一摺內稱現在

傳集道廳將備熟商妥議惟挑水壩一帶河底尚平地勢亦高又東岸前築兜水壩一座以為兜灑入引河之計擬即於此處建築壩基向西進做將挑水壩鑲寬加厚向東進做計二百餘丈上緊趕辦約需五六十日尚可於大汛以前完竣並於東壩後身加築土隄一道長二百丈接至舊東壩根以防長水搜後之虞等語朕詳加披閱祇可如此辦理亦無別法也惟查閱圖內引河頭舊有兜水壩處所似可向東北加鑲寬厚接至東壩臺則保護更為得力因用硃筆畫出發交阿桂等閱看如可照此接鑲做壩即一面辦理一面奏聞至此次東

壩塌失三次閱阿桂等摺內情詞不免惶遽然從前儀
封十堡亦屢有變動辦至一年有餘始得蕆事今北岸
雖較南岸關係東省運道尤爲緊要然亦惟倍加鎮定
董率員弁竭力辦理以期仰邀
天佑
福助不可露忽惶之意俾在工員役人人較前加倍奮勉
出力以期於事有濟方爲妥善至從前歷次漫決均係
南岸且由賈魯河渦河洪澤湖等處經過水勢尚可消
納歸海亦屬便利此次北岸決口山東運道河湖一片
漕船北上輓運維艱民田廬舍多被淹浸所關更爲緊

要若照阿桂等所奏改做之法尅期有成固爲甚善萬

一事勢難料頂爲必不得已之計則與其决在北岸受

害大而辦理較難毋寧漫在南岸受害小而施工較易

著傳諭阿桂等務須愼密熟商即在事道將等官如李

永吉輩亦不可稍爲洩露以致衆情疑慮反覺不成事

體設或阿桂等詢謀僉同一面奏聞一面密行咨會薩

載等預將南岸宣洩處所妥爲籌畫隄防使下游百姓

得早遷移不致失所爲要然此乃避重就輕無可如何

不得已之變計阿桂等不可稍存遷就必須審度機宜

實有把握再行據實陳奏

恭錄

御製詩

清明豐近作詩韻

清明賓屆期瞥眼過半月半月前所望嗟復成虛說先是阿桂奏堵築口門約可於清明前後合龍是以前作有合龍預指望期雁急心窩之句不期復有變動竟成虛望也昨據阿桂奏二月十一日戌刻壩工得合金門立見斷流大溜直達引河下注奔騰七七十里竟似合龍至十二日寅刻復蟄塌四十餘丈因擬改移於挑水壩處所接築壩臺庶幾改弦更張易於奏功也

走幻龍口堰決遭蛟窟慙愧中止難移築勉力竭

二十日

諭曰本日據章嘉呼圖克圖奏稱

河神素來靈應從前康熙雍正年間曾因堵築工程差官
至西寧虔申祈禱得以蕆工等語現在北岸要工屢有
變動朕齋心默禱以祈
天佑
神助並經傳諭阿桂等不可稍存怨尤之念但念阿桂連
日在工不免晝夜焦急茲特遣伊子阿彌達馳往西寧
同噶保住並章嘉呼圖克圖之弟吹卜藏呼圖克圖恭
詣河源致祭仰祈
神佑庶得迅速奏功合龍喜音當即在旦夕也
三月十二日

諭曰本日據富勒渾奏青龍岡漫工於挑水壩改築大壩料物仍於本省督派採買以資接濟並稱此次料物雖來路稍遠毋庸增價亦不致缺乏各等語豫省漫工自去秋辦理堵合事宜屢經場蟄迄今已半載有餘所費料物不少茲據富勒渾奏採辦情形用料雖多尚敷應用並無辦理竭蹷之語該撫所奏是否果係實情其添辦督派毋庸增價之處果否不致累及閭閻稍存紛擾朕心彌爲廑念著傳諭阿桂卽將該撫辦理實在情形速行查明據實覆奏毋得稍有諱飾

二十四日

公奏言遵
旨查明現在壩工所需稭料每斤給脚價銀四釐毋庸增
價亦無紛擾奏入報
聞
二十五日
公奏言靑龍岡壩工合而又蟄一摺
諭曰阿桂等奏靑龍岡壩工於二十三日掛纜堵合後二
十五日壩頭又復蟄陷共衝塌十四五丈幸埽底猶存
現將兩壩頭極力進鑲埽占尚可於大汛前堵合完竣
等語壩工屢成屢潰此時亦無可再諭惟當勉力愼重

爲之以期
天佑神助於大汛前得以堵築完竣至金門屢次蟄陷自
應多方設法以期有濟向聞蛟龍畏鐵用以鎮壓亦或
事理所有此時何不於金門將廢壞鐵錨等物試爲拋
擲以期萬有一效著阿桂等熟籌妥辦

四月十五日

諭曰據阿桂等奏青龍岡壩工於初十日丑刻掛纜堵合
鑲壩至十一日早金門業已斷流大溜全入引河水頭
已入江南境至未刻西壩復陡蟄塌去三十餘丈大溜
仍從漫口下注等語昨十三四日晝夜盼望好音不至

十五日申刻始得五百里報郎知又有變動及閲阿桂
等奏此情形實爲焦急目下料物漸短大汛將臨當此
萬難措手之際正須盡心推求良法斷無束手坐視之
理看來此處土性鬆浮似不宜合龍只可另覓善地據
奏片內稱自青龍岡一帶形勢無可籌辦惟就上游擇
其可以避重就輕之處帶同諳習河員親履查勘熟商
辦法等語朕意亦止如此應就上游相度善地改弦更
張現在自已商有成局其如何籌辦之處卽速繪圖貼
說奏來以慰懸注至此次所開引河屢次旋淤不能得
手或應順南岸相近處所另行籌度地面別開引河使

大溜得以直趨暢達南下庶於事勢有濟至從前曾經
降旨為不得已之計目下情形至此又不得不復申前
說與其漫在北岸受害大而辦理較難毋寧漫在南岸
受害小而施工較易葢因南岸尚有賈魯河渦河洪澤
湖等處逐漸消納歸海阿桂等再行通盤熟籌如果可
行一面奏聞一面飛咨薩載譚尚忠等預為籌備庶北
岸不致著重合龍較易為力至現在水勢仍由漫口下
注三湖運河連為一片亟須多籌去路如潘家屯內外
引河及劉老澗六塘河等處凡可以宣洩歸海暢利之
處均須逐節籌畫加挑寬廣俾資暢注著傳諭薩載韓

銖等悉心經理至阿桂所請治罪并參奏河員之處情詞激切然亦何必為此奏朕不忍觀也又壩工走失時李奉翰跌入金門被纜格傷朕心實為憐憫今已全愈否此時朕實不忍治伊等之罪況此亦非治罪可了之事阿桂等惟有與在工員弁竭盡心力集思廣益詳籌妥辦以祈

天佑耳其現在如何查勘上游地勢改辦情形并作何籌辦料物遵旨妥議緣由逐一詳悉迅速馳奏

十六日

諭曰昨據阿桂等奏到青龍岡漫口於初十日合龍後至

十一日復又蟄塌三十餘丈之摺閱伊等所奏情詞竦懼幾於束手無措爲之竟夜思維籌畫再四一時實無良策而又萬萬不可中止坐視現在大臣中曾經辦理河務者阿桂之外惟嵇璜曾任北河總河然其見識力量究不及阿桂之較有把握若派令前往不過多添一人於事未必有濟若德成之另出主見有意紛更則於工務轉多掣肘自不如阿桂一手經理之爲得也況平陂往復事理之常從前儀封十堡壩工屢經變更然遲至一年有餘究獲藏事此卽阿桂親身經歷者心固不可因此少懈氣亦不因此少餒昨朕於閱奏後卽御製

盼信詩一首著抄寄阿桂等閱看想必能仰體朕懷益加振作以冀迅速告功也至昨日阿桂等奏於上游履勘另覓釜地為改弦更張之計或欲於河身迤南低窪處所另開引河接至大河故道乎若已勘得地面高有成局即速繪圖具奏若一時不能得地或仍於決口迤下向孔家莊照依發去圖內折角之處斜向東南開挖引河接入故道或另作挑水壩一道以逼溜勢之處著傳諭阿桂等詳籌妥議具奏至目下料物之難朕所深悉舊料漸完新料尚早然不得不為急則治標之計所有河工常年預備搶險料物此時只得挪移湊用葢各

工搶險固屬緊要而此時漫口尤爲吃緊若云工次無
料可以挪用則常年開銷錢糧預備料物者安在著阿
桂商同韓鑅於河之南北工段內所有存工料物酌量
抽撥迅速移用以濟要工所有節次撥過銀兩恐尚不
敷用已降旨令戸部再撥部庫銀一百萬備用至韓鑅
前因籌辦運河命赴東省往來督率查勘今毓奇在彼
仍同青龍岡工次協同阿桂等籌辦料物堵築事宜阿
桂李奉翰富勒渾經此變故不免惕息不安著賞給大
小荷包香囊藥錠扇袋等物隨報發往阿桂等接奉此
旨後即將現在遵辦緣由迅速馳奏

恭錄

御製詩

盼信

盼信已過期惕惕思非奢事寢食正不寧五百里奏至十三四盼

阿桂等奏未至十五日申刻始據五百里奏到摺內稱於初十日桂纜合龍金門斷流水頭已入江南境至十二日申刻西壩忽又陡蟄三十餘丈阿桂等自請治罪並叅奏工員青龍岡壩工屢敗垂成深為憾懣此時實不忍治司事者之罪然亦無坐視惟有督率工員竭盡心力詳籌妥辦以祈 天佑爲改弦更張之計並傳諭薩載韓鑅等展寬下游潘家屯六堡河等處以籌去路

事又敗垂成西壩茲復潰措手衆乏策相與自請罪叶罪之我何忍責已益增愧然無坐視理上游命尋計琴瑟之弗調更張有古議君臣相慰藉天憐

或宥賜南顧心懸懸成吟託五字

十八日

諭曰青龍岡漫口堵工復有蟄塌之事節經降旨傳諭並
將如何另覓善地爲改弦更張之計訊問阿桂等迅速
熟籌妥議具奏現在阿桂等在工如何另籌辦法目下
自已有定議朕廑念該處要工無時或釋著再傳諭阿桂
等令其速行奏聞以慰懸注至料物一項目下急需南
北兩岸工段內備存搶險之料俱可酌量抽撥迅速移
用向來河工人員習氣輒以搶險要工所用不可輕易
挪動且每以設遇驟漲藉資抵禦爲詞殊不知青龍岡

既經漫口則全河之水已併注於此斷不至別處復有事端豈有舍現在要工急需而於無用處所預留防備不動用之理向來各工拘泥汛段不肯將物料移用最爲陋習上年薩載尚有採辦割青之奏與其割青何不通融移用凡事須當權其緩急重輕臨時酌爲調劑阿桂等係曉事之人自必心服此旨不肯輕聽浮言致此時反以缺少物料自掣其肘也

二十三日

公偕李奉翰富勒渾奏言 臣 等伏查治河書內原稱堤工漫溢一次則河身定有數處受病此必然

之勢豫省自乾隆四十三年以來祥符八堡儀封十六堡張家油房曲家樓等處屢次漫溢將灘面淤高較之隄頂僅低數尺是以於舊河身內挑挖引河深至一丈五六尺尚不能與河面相平向來堵築漫口十餘丈時未有不開放引河者而此次口門收窄至七八丈者方能蓄水三四尺與引河相平可望進水總由漫口日益刷深而河底日漸淤高萬餘丈之引河挑至一丈數尺斷不能再加挑挖至開放時塌工業已著重誠如

聖諭此次所開引河雖大溜兩經全入引河終不能得手

而灘地既一例淤高實無另行籌度可以別開引河之處且自曲家樓一帶經上年異漲之後衝成溝槽坑坎縱橫無數敗壞決裂之狀屢見疊出是此二百餘里內受病已深卽使堵築合龍亦不過急則治標之計縱此次工竣竭力補偏救弊終不能保一二年無虞今既不可就敗壞之局敷衍於目前卽遇伏秋大汛亦無善地可以改建壩工臣等前於屢次蟄失改築壩工之時亦曾先事預籌設法變通之計遴委諳習員弁於南北兩岸往來查勘相度善地改弦更張原擬就漫水所注加築

北隄使大河卽由潘家屯歸入黃河正道但計算
隄工共長六百餘里勞費甚大且漫水自出大隄
後趨向東北不能順隄而行且自微山湖以下湖
河一片難以施工惟南隄外尚可更改遷移可備
籌計 臣 等又檢查舊案順治九年河決封邱北岸
興工堵塞旋築旋潰迄無成功彼時河臣會於上
游時和驛一帶多開引渠數道引溜南趨以分其
勢方克蕆工目今相近南岸旣無可籌辦處所 臣
等帶同文武員弁於迤上隄內民田復加履勘再
四測量地勢惟得靑龍岡迤上南岸隄內自蘭陽

三堡起向東地勢就下較之隄外大河水面低至
三四尺不等若北河唇灘面低至一丈五六尺至
二丈不等自此至考城商邱等汛共一百七十餘
里大率相同卽間有稍高處所亦不甚懸殊現擬
相距南隄千丈外連築大隄一道又前次南岸漫
水所過本有沿隄舊河形再間段挑深數尺引渠
一道實有就下之勢查此兩項工程計長一百六
十餘里工大費繁非四五月之久不能竣事俟渠
已挑成隄已築數丈後卽於蘭陽三堡老隄刨挖
寬深缺口導水進內由引渠下注從商邱七堡出

隄歸入正河大溜勢必全掣東向下歸故道入海其曲家樓漫口自可堵閉並將圈隄兩頭接築北隄易於防守亦可免防北岸無數險工其原有舊南隄任其衝刷若大溜串入舊南隄內順隄河合流而下尤爲寬廣而距新隄甚遠既有餘地水勢蕩漾游波寬緩足資容納夫然後水由地中行勢必深通暢達避去儀考一帶受病地方是此事一成可望數年無患較之築壩堵塞僅補救於一時者不同　臣等熟商妥議舍此別無良策至隄內民田廬舍原不能無碍且考城一縣亦須遷移　臣等

亦未嘗不籌慮及此查考城自四十三年以後屢
被漫水淹浸城郭塌壞官民俱在隄上居住本有
不得不移之勢至隄內居民屢被災祲寧於隄外
灘地高阜居住水至尚可趨避斷不肯過隄棲止
致水至猝不及防是以過隄一帶廬舍亦甚寥寥
即有民田亦可酌量將舊河身灘地撥給更換或
情願仍於新隄外居住即將其地照河灘減則不
使稍有擾累失所並先期出示曉諭以如此籌辦
庶可保護安全小民亦必樂從又有慮及江南河
身高仰水勢不能暢注者查自清口歸海之路自

黃流漫溢止有淮水下注久已沖刷深通而徐州以下則開放潘家屯後湖水刷河亦可無虞阻滯惟蕭碭銅山迤西或間有淤高處所臣李奉翰擬即逐段察看測量挑挖務令一律疏濬深通俾黃水歸入故道時順流迅駛以期一勞永逸至估計土方若干應用銀數若干及如何派員分段承辦並量地勢上下之別以酌建築之高卑定挑挖之深淺各事宜臣等逐細履勘縷晰條分續行具奏

再河臣韓鑅現奉

諭旨令其馳回工次現係攺辦之事關係甚大俟伊到日

再令詳悉履勘各抒所見自行陳奏奏入

諭曰此亦無可如何之計大學士九卿詳議具奏

二十三日

諭曰據阿桂等奏自蘭陽三堡一帶大壩外另添築南隄開挑引渠計長一百七十餘里約四五月竣工可以導水由引渠下注正河勢必掣溜全歸故道入海等語已批交大學士九卿詳議具奏矣此雖無可如何之計然目前籌辦無過於此大學士九卿等才識見地俱不及阿桂之明練亦未必另有舍策此事自卽可照議辦理至阿桂此次所奏現在儀考地形敗壞無可籌辦應於

蘭陽三堡改築大隄開挑引渠既經履勘確實衆議僉
同卽可直陳無隱乃摺內語氣似以未能遵朕向南隄
另求去路之前旨故爲委曲宛轉多其詞說不知朕前
旨原止通論大勢宜就迤南一帶相度辦理非如阿桂
等身親履勘目擊情形也今披覽所奏圖說籌畫得宜
其所奏蘭陽三堡改隄卽係朕前旨所指迤南一帶也
現在改築南隄開挑引渠自須數月之久方能辦竣阿
桂等惟有督率在工員弁將所築隄根夯硪堅實俾資
鞏固毋任草率至目前既不能合龍則水勢仍由北岸
下注惟特下游廣爲宣洩如潘家屯六塘河等處凡可

以暢達歸海之路著傳諭薩載李奉翰前往悉心相度
應展寬者展寬應開放者開放至李奉翰籌辦事畢仍
即回豫同辦此事

二十五日

諭曰昨據阿桂等奏南岸築隄改渠一摺批交大學士九卿
議奏今日復召見大學士尚書與軍機大臣等面降諭旨
詢問現辦河工除築隄改渠之外是否別有長策僉稱青
龍岡堵工屢築未就自應於南岸改辦即目前形勢而論
不得不如阿桂所奏辦理又據嵇璜奏請俟白露過後秋
汛水退時再行施工等語河工乃國家大事關係民生不

獨朕日夜焦勞凡在廷大臣均應盡心籌慮以期有裨國
是嵇璜此奏亦有所見其是否可以待至八月後施工不
致趕辦不及之處著傳諭阿桂等再行通盤熟籌據實具
奏至青龍岡壩工現在既不能堵合其所在口門三十餘
丈務須保護完固不得續又塌失方爲妥善總之此事朕
毫無成見惟期於民生實有裨益阿桂等昨所奏蘭陽三
堡建隄改河卽係朕前旨所指之迤南一帶另籌去路惟
前旨係通論大勢未嘗身親履勘目擊情形今覽所奏圖
說阿桂等既經親勘籌酌得宜飭下廷議衆謀僉同自應
照所奏辦理至嵇璜所稱緩至秋間開工之處亦爲斟酌

事勢慎重要工起見阿桂等身親其事見聞眞確果否

可行俟阿桂等奏到再降諭旨

五月初一日

諭曰前據阿桂等奏豫省河工另籌由蘭陽三堡改築南

隄挑挖引河一摺經大學士九卿會議擬降旨允行所

有籌辦一切事宜有韓鑅富勒渾在彼督率工員儘可

料理此時阿桂毋庸留駐工次著卽來京俟將來隄工

引河將竣開放時再行前往閱勘阿桂原係派出留京

辦事大臣現在東省國泰一案呂爾昌將次解到有應

行訊究質對之處必須明白曉事之人在京辦理方得

平允阿桂接奉此旨即可起程若能於朕啟鑾之日趕到可至南石槽行宮復命若十二日不能趕到即不必再赴密雲統俟呂爾昌國泰等全案完結後再行前赴熱河復命亦無不可並將壩工現在籌辦情形覆奏以慰懸注

初三日

諭曰據阿桂等覆奏豫省漫工另籌築隄改渠並嵇璜所奏秋間施工一摺內稱青龍岡漫口屢經變動形勢敗壞已極是以遵旨於迤南一帶另籌去路自應及時辦理若於白露後開工恐水落歸槽不能掣溜且既有決

口漫水下注卽遇伏秋盛漲不能復有改移等語所奏自屬實情河工關係民生最爲重大前此嵇璜所奏亦屬陳其所見期有益於事朕亦明知趕辦不及爲慮是以傳旨詢問阿桂等令其斟酌該處等事勢果否可行再行詳議據實覆奏今據阿桂等奏於五六七三月內興工卽遇雨水耽延亦可先得二月工程又據稱漫工場決處所現止飭令工員妥爲保護不必如堵築時多費料物並稱現在應用民夫踴躍卽東省災氓亦聞風雲集並可以工代賑各等語所籌皆是均應如所奏辦理總之議河如聚訟朕於諸臣本不豫設成見惟揣度

理勢執兩用中期於民生實有裨益阿桂等身親其事見聞確切自爲籌酌得宜已經降旨令阿桂回京俟工竣開放引河再行前往查勘阿桂此時即可將籌辦事宜詳細交韓鑅富勒渾妥爲經理如議速行也

初八日

公偕韓鑅富勒渾奏言臣等因儀考一帶河身受病已深以致青龍岡壩工屢築難就公同履勘於隄內遙南添築大隄開挑引渠仰蒙

皇上勅交大學士九卿議覆

允行臣韓鑅自東同豫現在上下往來履勘測量地形大

局係屬西高東窪南仰北低俱有就下之勢爲今之計捨此實別無良策 臣 等復公同悉心商酌將一切應行事宜酌議各條恭呈

御覽

一 蘭陽迤南舊有沈隄一道由蘭陽起至商邱長二百餘里其自儀封以西相距大隄五六里至十餘里不等雖已殘缺漂廢基址猶存自儀封以東則大隄遙遠且經數次漫水舊基衝失今自蘭陽汛十堡起至儀封數十里就沈隄加築自儀封至商邱十一堡止另行盤築根基計估築大隄一道底寬十七丈頂寬五丈平地以高二丈爲準共長二

萬六千八百餘丈工分三百零二段約估土五百七十餘萬派定各員慎選硪夫分段承辦取土須在隄南三十丈以外不得就近挖成深坑致隄身孤懸積水傷隄每土一坯卽潑水一遍如式夯硪方能膠黏堅實每坯一尺五寸築實一尺一寸爲度上土不許過厚坦坡尤宜加意用硪築打自底至頂層層夯硪堅實 臣等時加查驗酌立勸懲方不致有怠率偷減諸獘一蘭陽汛引水入隄之李六口大隄高於隄外灘面八尺灘高水面一丈七尺五寸水面較高隄內地面二尺今估挑引渠於

李六口隄內挑深五尺此下地勢高低不一深七八九尺及一丈餘寬三十丈至四五十丈不等其河頭河尾灘地內挑深二丈餘尺均寬五六十丈俾進水外灘成吸川之形出水外灘有建瓴之勢計自蘭陽汛李六口起至商邱七堡東老河厓止共長二萬四千五百餘丈亦分工估土合承辦各員於應挖渠身內靠北先挖寬十丈子溝一道不但大雨時行水有所歸不致漫浸難以施工而以水為平因其就下之勢可以一律調順高者宜深挑河面當加寬窪者宜淺挖河面可收窄其出土

亦於插定封堆灰印之南三十丈刨挖溝形一道寬三尺深三尺以爲定界並嚴禁偸減墊壓等弊以期如式寬深一此次工程浩大現遴州縣六十員分段承辦知府五員總理其事道三員專司督催至挑挖引渠共派丞倅佐雜及試用効力官二百七十二員分段承挑派道府直隷州五員總理督催並按日論工按工定限令督催各員將工程分段彚五日一報臣等輪流赴工督率稽察如有踴躍急公之員分別記功工竣時奏請議敘遲誤偸減者立行參革永不敘用一俟挑築工程約八

分以上其時大汛已過卽於蘭陽汛李六口進水處一帶相度築壩一道爲逼溜南趨計但河面旣寬餘溜未能全掣擬於北岸建築壩基逐漸挑溜南趨以期開放後截溜全歸新河一隄內築隄開河段落業經丈量標記有礙民田廬舍處所現已出示曉諭民情甚屬寧貼俟查明應遷廬舍若干酌給搬移之費應用民田若干將舊河身灘地撥給更換其情願於新隄外居住者卽將其地照河灘減則務期籌辦安全不使擾累奏入得

旨有治人無治法實力妥爲之

二十七日

諭曰昨據阿桂前來熱河復命面詢以現在所開引河形勢據稱將來引河挑成開放時考城一縣濱臨黃河四面受水現議遷移北岸等語此事係目下急務該縣城池應於何處建立必須相度基址早為籌畫然後可議遷移且現在該縣辦理地方一切公務其官吏人等亦須安設廨宇積貯文卷方為妥協富勒渾曾否於北岸距河稍遠地方勘定基址豫為籌辦何以尚未見該撫奏及著卽傳諭富勒渾令其迅速履勘辦理毋致臨事周章貽誤

六月二十日

諭曰閱本日韓鑅等奏到築隄挑河情形幷繪進圖內其儀封一縣尚繪在新築南隄之內南岸開挑引河自蘭陽三堡起至商邱刨開老隄歸入正河則新隄之內俱已讓地與水不宜復留縣城令其孤懸河濱一無保障雖前據富勒渾奏將考城一縣擬移建於北岸之張村集地方其儀封舊城則稱地本低窪城垣坍卸將來亦須脩建應另勘商儀適中之地擇其高寬地面改籌建築等語儀封建城亦屬目前緊要之事自當與考城一例遷移現在富勒渾曾否已於商儀適中之處勘定基

址另爲興建何以不行據實覆奏再閱圖內其向南分流各支河雖俱有細小紅點堵截但港汊分岐此等支流是否即係大河旁支抑或別有來源將來新引河開成後各支河之水是否一併歸入引河之處亦未據奏明著傳諭李奉翰韓鑅等令其詳悉再行繪圖貼說具奏並將本日奏到原摺及圖發交阿桂閱看阿桂在該處情形熟悉並令其據實隨報覆奏

二十九日

諭曰據李奉翰查勘現在新工及豫省雇夫不敷情形一摺內稱人夫一項因正當中伏炎暑大雨時行未能即

時雲集而附近各處將屆秋糧收割之時農民各顧本業雇募究屬不敷其勢不得不資鄰省將來東省人夫足用原可毋庸向直省代雇現與韓鐄富勒渾面商妥辦時届白露即可完工等語看來直隸山東皆以辦夫爲難而河南則以協辦人夫爲急朕意豫工需用人夫自應在本省雇備爲便從前屢降諭旨甚明李奉翰等當酌量情形妥爲雇覓該處人夫斷無不踴躍赴工之理若謂此時將届秋糧收割農民各顧本業方當六月下旬未免指稱時候太早轉以藉詞推諉總之令直省代雇一說固不必提即東省協濟之夫除已經陸續赴

工外倘豫省名募足數亦應飛咨停止以免鄰省跋涉之苦李奉翰等務當遵照妥辦至挑引河從前雖經奏定在白露以前蔵工但爲期尚緊今思若寬限至霜降節邊完竣則該省人夫亦可以從容集事辦理更易而開放引河亦不爲遲再前閱明興奏到圖內南陽昭陽微山等湖其水清澈該處係承受漫口下注之水自然水泛黃色斷無澄清之理若其水果清則泥沙必至淤墊湖身將來猝遇盛漲不能容納於運道甚爲可慮從前薩載韓鑅等奏稱豫省漫下之水俱係串湖邊下注距南陽正西八里之玉皇廟下達穀亭河是以清濁不

能混淆等語其所奏情形未經目擊不能遽信爲確實

若果如韓鑅等所奏則下游散漫之水並不入三湖自

有一路循流順軌仍滙入舊河歸海何必又紛紛籌備

分洩三湖如潘家屯六塘河等處廣爲設法疏濬開挑

即漫口亦無須堵築矣朕於此處甚疑之下游及湖身

運道現在情形實爲廑念不置總之此事現雖有李奉

翰韓鑅等在工經理而阿桂係一手督辦之人其識見

自較勝於李奉翰等此時在京不過照常事件非必須

阿桂辦理若能即赴該處籌辦一切朕可放心著傳諭

阿桂令其自行酌量起程或由山東運河一路查勘赴

工俟定有日期即行奏聞以慰朕廑注要工之意

恭錄

御製詩

助夫

青龍岡無望因之議改弦今年四月內因豫省青龍岡漫工屢經蟄塌勢難收拾命大學士阿桂等於上游南岸相度形勢另議改弦故有無望之作蘭陽至商邱議將引渠穿南隄外築隄導河可歸川阿桂等遵旨於上游履勘請自蘭陽三堡至商邱七堡南隄外添建大隄一道內開引渠一百六十餘里導河水入渠下注商邱歸入正河故道入海雖無可如何之計然舍此別無良策因飭大學士九卿議覆准行舍此別無策遑論棄民田然此實爲去聲民事當輕重權惟是西至東百六十里綿工鉅用夫多大

吏棘手難築隄開渠需用人夫較多前據韓鑅富勒渾等騐奏請於隣省之山東直隸通融撥派夫役以期大工速竣並一面移會該督撫轉飭雇覓以濟要工等語而我思長計此事恐未然

齊有被災區工代賑可爲直隸本無災民謀食弗艱雖與之雇值安土怯往還且有吏押去豫工用夫雖多但思東省曹州等處被水居民覓食維艱此時以工代賑尚可冀其踴躍從事至直省隣近河南各屬上年均屬豐收小民不藉力作餬口若官爲雇備又派員管押赴工恐愚民非所樂從因傳諭鄭大進富勒渾明興等公同籌酌可已則已不致勞民動衆方爲妥善是無罪受懲因憶古興工率用民力全何曾與雇值長城今且前本朝俱動帑愛民

家法傳仍猶恐累民人情率重去聲遷亟命相酌商可已則已施工鉅不可停民勞更所憐不應因愛民却致勞民間

展轉反側籌爲君難一端更思助夫義蓋因期迫煎伏秋汛總過今年伏秋汛前何必不可延設再展其期徐爲工汛總過總不能蕆事也何必不可延設再展其期徐爲工自堅而亦可減夫隣助庶無煩隣省助夫非便屢經降旨訓諭乃該督撫等泥於白露前竣工之限是以屢經瀆奏請貧隣省人夫幫助今思伏秋汛前既不能蕆事即緩至冬間甚或遲至明春桃汛以前開放引河亦無不可加此則現在豫省夫役可以從容挑築毋庸他省派撥之煩因命大學士阿桂卽往工段會同河臣等通盤籌畫一面辦理一面奏聞總然賴並傳諭鄭大進將直省協濟人夫停止前往

天恩佑民永安瀾

七月初一日

諭曰據李奉翰等奏直隸山東江南各省附近豫工各屬代雇民夫派員帶領來工指與工段卽令該省委員駐

工督率人夫與挑等因一摺此項協濟人夫直隸山東
等省其僉派押解小民不盡踴躍樂從朕從前早經見
及屢次傳諭甚明李奉翰等應遵照節次諭旨務儘本
省人夫召募雇用蓋開挑引河原因堵築漫口為民田
廬舍奠安之計乃驅率隔省不樂之夫押解赴工是欲
利民而轉以病民甚非朕軫恤窮黎廑念要工之意昨
令阿桂起程赴工或順道由山東運河一帶查勘河湖
形勢本日據韓鑅等奏到縴道及糧艘北上情形俱屬
安穩看此光景阿桂不必由東省查勘應即由京徑赴
豫工督辦一切日內即酌定出京日期一面起程一面

具奏總之引河工程其刨挖溝槽及隄工基址大局已定即眼前人夫不能十分齊集就本處雇覓儘屬從容亦毋庸藉資隣省況前已降旨將開放之期寬限至霜降節邊現在伏汛已過秋汛將臨設霜降時候所有開挑工程尚不能一律完竣即緩至冬間甚或遲至明春桃汛以前開放一舉集事亦無不可此等機宜阿桂到彼會同李奉翰等悉心籌酌妥爲辦理朕可稍紓廑念

初二日

諭曰據薩載奏開放顧家莊引渠分洩運中河水暢達入黄情形一摺內稱測量顧家莊地勢河水高於引渠五

尺即將該引河於六月十八日開放原挖口門十丈開放復刷寬十餘丈口門水深一丈三尺餘寸分洩入黃約有三四分不特上游來水易消而下游運中河數日之內消水三尺餘寸溜勢平緩江廣糧船渡黃入口挽運甚易該處引河分洩得力已著成效苐口門過寬日久恐致掣動全河今將兩壩頭用料裹護相機進占等語看來該處引渠分洩上游漫口之水甚爲得力其口門雖逐漸刷寬即使掣動全河之勢由此歸入舊黃河直注入海亦無不可如此則蘭陽現開之引河儘可從容籌辦毋庸再派鄰省人夫致滋紛擾若如薩載所奏將

壩頭裹護進占收窄口門轉恐分洩不能通暢有礙去路著傳諭阿桂令其通盤酌量情形一面據實具奏一面知照辦理

初四日

諭曰據鄭大進覆奏代雇豫工人夫遵旨停止一摺此事在豫省則以幫夫為急在直隸山東則以辦夫為難從前閱伊等所奏情節朕早經料及是以節次降旨諭令李奉翰韓鑅卽在本省儘數雇募今直隸已經受雇之夫相隔月餘尚未起身則可知小民裹糧遠涉俱非樂從果不出朕之所料又本日明興奏到摺內亦稱各村

莊可以傭作之人俱不願受雇現在飭令委員將曹縣境內應行挑挖工程先儘力趕辦俟夫役漸增再將豫省工程協助施工等語所奏亦屬實在情形只可如此辦理至從前白露節間完工一說朕揣度情勢屆期斷不能蕆事故屢次降旨寬限至明春桃汛以前亦不爲遲今立秋已逾數日轉瞬白露該省工程尚未據奏報分數即使此時各省人夫齊集白露以前亦斷無依期完竣之理著傳諭阿桂李奉翰等務遵照諭旨在本省陸續雇募人夫從容辦理總期於引河深濬隄工堅實不妨畧遲其期總以開放時掣動大溜引歸正河爲要

御製助夫詩一首著抄寄鄭大進李奉翰韓鑅富勒渾
明興等閱看鄭大進等原摺亦一併抄寄阿桂閱看將
此由六百里各諭令知之

初八日

諭曰阿桂覆奏接奉諭旨赴工遵辦及奏報起程日期一
摺內稱霜降以後若未能一律完竣即奏請展限據臣
愚見亦斷不至桃汛以前即可告蕆等語在阿桂之意
以要工早得竣事可以仰慰朕懷但朕前降旨內所有
明年桃汛前開放引河之說非專爲阿桂等辦理此事
寬其期限向聞開放引河必當借水長時刷沙奔湓方

爲有力若開挑完竣在冬月水斂之時放水恐不能得
力未必如桃汛時酌量開放之穩而凌汛水勢尚帶冰
凌又不如桃汛時之開放順暢更爲得力況從前閱阿
桂等開放引河摺內尚稱稍遲數日蓄高水頭則開放
時有一瀉千里之勢可以掣動溜勢等語此一定不易
之理豈可於冬月水落之候輕易從事乎阿桂到工後
當與李奉翰等悉心體訪酌量情形再行據實具奏

初九日

諭曰本日據明興覆奏運河情形一摺內稱從前查看運
道見南陽昭陽微山各湖水色均係清水等語著傳諭

阿桂到工時悉心體訪將各該處實在情形迅速覆奏
並繪圖貼說呈覽
十一日
諭曰據薩載奏查看青龍岡迤下漫衍之水逐漸澄淤流
入微山湖等因一摺其所奏情形俱已覽悉並於摺內
詳晰批示矣但閱該督奏到兩圖幷韓鑅奏到圖內其
所繪三湖自金鄉以下卽係清水而黃水別無南下去
路據稱係湖滿頂住黃水不致直灌等語則似黃河於
金鄉以上卽漸次澄淤以下皆清水矣而昨日明興覆
奏摺內則稱湖西本有前明運河一道去歲南陽昭陽

微山各湖積水本多水勢甚旺力足敵黃是以黃水由湖西邊即已南注並未入湖又前明舊運河尾直至江南始與運中河相會等語又似黃河被湖水所逼自行一路至江南始入運河何以此次薩載韓鑅進到圖內並未將舊運河一道黃水經由南下之處繪入著傳諭薩載李奉翰韓鑅明興等查明湖西舊運河坐落方向究在何處其薩載韓鑅明興等所進三圖究竟以何爲准一併詳查聲敘添繪合成一圖貼說據實會奏勿稍存迴護之見本日進到各圖及昨明興所進之圖一併發去并諭阿桂知之

十二日

諭曰今年春間因豫省青龍岡漫口合龍未就遣大學士阿桂之子乾清門侍衛阿彌達前往青海務窮河源告祭

河神事竣復命並據按定南鍼繪圖具說呈覽據奏星宿海西南有一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦卽黃金郭勒卽河也此河實係黃河上源其水色黃始名黃河又阿勒坦郭勒之西有巨石高數丈名阿勒坦噶達素齊老蒙古語噶達素北極星也齊老石也其崖壁黃赤色壁上爲天池池中流泉噴湧釃爲百道皆成金色入

阿勒坦郭勒則真黃河之上源也其所奏河源頗爲明
晰從前康熙四十三年
皇祖命侍衛拉錫等往窮河源其時伊等但窮至星宿海
卽指爲河源自彼回程覆奏而未窮至阿勒坦郭勒之
黃水尤未窮至阿勒坦噶達素齊老之眞源是以
皇祖所降諭旨并
幾暇格物編星宿海一條亦但就拉錫等所奏以鄂敦他
臘爲河源也今旣考詢明確較前更加詳晰因賦河源
詩一篇敘逃原委又因漢書河出昆侖之語考之於今
昆侖當在回部中回部諸水皆東注蒲昌海卽鹽澤之

水入地伏流至青海始出而大河之水獨黃非昆侖之
水伏地至此出而挾星宿海諸水爲河瀆而何濟水三
伏三見此亦一証因於河源詩後復加按語爲之決疑
傳正嗣檢閱宋史河渠志有云河繞昆侖之南折而東
復繞昆侖之北諸語夫昆侖大山也河安能繞其南又
繞其北此不待辨而知其誣且昆侖在回部離此萬里
誰能移此爲青海之河源卽又細閱康熙年間拉錫所
具圖於貴德之西有三支河名昆都倫乃悟昆都倫者
蒙古語謂橫也橫卽支河之謂此元時舊名謂有三橫
河入於河蓋蒙古以橫爲昆都倫卽回部所謂昆侖山

者亦係橫嶺而脩書者不解其故遂牽靑海之昆都倫河爲回部之昆侖山耳旣解其疑不可不詳誌因復著讀宋史河渠志一篇茲更檢元史地里志有河源附錄一卷內稱漢使張騫到西域見二水交流發葱嶺滙鹽澤伏流千里至積石而再出其所言與朕蒲昌海即鹽澤之水入地伏流意頗合可見古人考証已有先得我心者按史記大宛傳云于闐之西水皆西流注西海其東水東流注鹽澤潛行地下其南則河源出焉河注中國漢書西域傳于闐國條下所引亦同而說未詳盡張騫旣至蒲昌海則或越過星宿海直至回部地方或回

至星宿海而未尋至阿勒坦郭勒等處當日還奏必有奏牘或繪圖陳獻而司馬遷班固紀載弗爲備詳始末僅以數語了事致後人無從考証此作史者之畧也然則武帝紀所云昆侖爲河源本不誤特未詳伏流而出青海之阿勒坦噶達素而經星宿海爲河源耳至元世祖時遣使窮河源亦但言至青海之星宿海見有泉百餘泓便指爲河源而不言其上有阿勒坦噶達素之黃水又上有蒲昌海之伏流則仍屬得半而止朕從前爲熱河考即言河源自葱嶺以東之和闐葉爾羌諸水瀦爲蒲昌海即鹽澤蒙古語謂之羅布諾爾伏流地中復

出爲星宿海云今覆閱史記漢書所紀河源爲之究極原委則張騫所窮正與今所考訂相合又豈可沒其探本窮源之實乎所有兩漢迄今自正史以及各家河源辨証諸書允宜通行校閱訂是正訛編輯河源紀略一書著四庫館總裁督同總纂等悉心纂辦將御製河源詩文冠於卷端凡蒙古地名人名譯對漢音者均照改定正史詳晰校正無訛須布刊刻並錄入四庫全書以昭傳信特諭

恭錄

御製詩

河源

惟嶽曰有五惟瀆曰有四四瀆河居一宏功贊

天地金隄護九曲遥年每有事戊戌年儀封十六堡決口庚子年雎寧之郭家渡考城之張家油房掣溜均在南岸昨辛丑儀封青龍岡漫口則在北岸瓠子計已竭靈源致虔

祭因遣侍衛往豫省青龍岡漫工因屢次合龍未就於本年二月內命大學士阿桂之子乾清門侍衛阿彌達前往務窮河源告祭河神事竣復命並據按定南針繪圖具說呈覽所奏星宿海情形有舊圖未備之處星宿海蒙古語鄂敦淖爾鄂敦郎星宿淖爾郎海也星宿海有泉千百滿出俱綠水惟西南一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦郎黃金郭勒郎河也此河實係黃河上源其水色黃從東南流更折而西北廻旋三百餘里穿入星宿海因會諸綠水黃色微淺自此合流東下屈曲千七百餘里至貴德堡挾沙激浪水色金黃始名黃河向以星宿海諸泉為河源雖未窮至阿勒坦郭勒之上源而河由星宿海以行謂之源亦不致大相逕庭云窮源命

必致歸來新圖呈舊圖稱未備舊云星宿海便即河源是
叶蒙古語鄂敦鄂敦星宿謂此固非差訛然河其南寄因
更向西行溯洄川谿色赤作黃金別流無敢廁詢以蒙
古名曰阿勒兩字作一字讀後倣此坦郭勒叶阿勒坦謂黃金郭勒
則河義更西得巨石詢蒙古名字阿勒坦噶達素北極星
名意阿勒坦郭勒之西有巨石高數丈亭亭獨立名阿勒坦噶達素齊老阿勒坦噶達素蒙古語北極星也齊老石也惟此一石峯其崖壁乃土作黃赤色更無草木壁上爲天池池中流泉噴涌釃爲百道皆作金色入阿勒坦郭勒河眞源也實黃司水見道經不約今古契再上則赤壁壁端天
池積叶釃泉作金色眞源信無二山土胥金色更無林木
翳東南流折北屈注三百里叶穿星宿海東色微淡以易

東至貴德堡遂作純黃色叶向稱星宿源亦未大差致集
林云有人未書其名見婦浣紗異張騫支機石更述荊楚記或
到星宿海附會傳奇偽統
天一所生軒圖旨早示考訂誌其詳惟龥
安瀾賜
公奏言本月初八日臣於定興途次接奉
諭旨仰見
皇上至聖至明於工次情形無慮不周無微不燭查向來
開放引河須俟蓄高水頭則開放時有一瀉奔騰
之勢可以掣動大溜此次儀封南岸挑挖新河綿

亘一百數十里誠如
聖諭尤必當借水長時刷沙奔墊開放方爲有力若在冬
月水斂之時放水恐不能得力 臣 等從前定議時
所以必令及早開工者原期於八月以內一律完
竣乘水盛時放河則掣溜更速或八月以內未能
完竣若在九月中旬霜降前開放似亦未遲維時
未交冬令河水尚旺一經掣動大溜則秋水刷河
冬水淘底新河自易於滌盪寬深現在距霜降尚
有兩月餘且 臣 於途次遇有豫省來人留心訪問
念及目下天氣晴爽民夫已漸齊集若果夫役充

足能於霜降以前全竣則早一日完工可早一日
開放自應趕緊籌辦以冀鉅工告蕆上紓
宵旰焦勞第傳聞亦未足憑容臣抵工所悉心確訪廣爲
諮詢通盤籌畫再行具奏恭請
聖訓如霜降前實趕不及自當從容辦理斷不敢冬月水
落之候輕易從事至引河於何時啓放較有把握
之處臣素不諳河務且經歷甚少抵工後不特李
奉翰韓鑅二人俱係河員出身自必與之悉心商
酌即在工人衆有能曉悉河務者亦當遍加訪詢
總期籌畫萬全一舉集事仰慰

聖懷奏入報

聞

初九日

諭曰明興覆奏運河情形一摺內稱從前查看運道見南陽昭陽微山各湖水色均係清水曾詢問該處地方官據稱湖西本有前明運河一道去歲南陽昭陽微山各湖積水本多水勢甚旺足以敵黃黃水由湖西邊即已南注並未入湖故湖水仍清不致淤墊湖身又前明舊運河尾直至江南始與中運河相會故黃水在東境並未入運河間有漫溢乃係清水擠逼過高所致等語若

果如所奏實堪欣慰但閱從前所進青龍岡漫口下注圖內竟係黃水與湖水連爲一片恐不能無淤墊阻礙之處再今歲情形是否與上年相似朕心深爲廑念著傳諭阿桂到工時細心體訪將各該處實在情形迅速由驛覆奏並繪圖貼說呈覽

十九日

諭曰朕閱蘭州紀略阿桂海蘭察勞績甚著從前漏稅案內阿桂應罰公俸十年海蘭察應罰侯俸四年俱著加恩寬免

二十四日

公偕李奉翰富勒渾奏言竊照豫省南岸新工節
次欽奉
諭旨
訓誨諄詳令臣阿桂到工後與臣李奉翰臣韓鑅臣富勒
渾等通盤籌畫妥爲辦理臣阿桂於本月十七日
抵工遵
旨公同商議查儀封漫口上煩
宵旰焦勞幾及一載臣等無不思竭力區畫俾鉅工早蕆
早慰
聖懷惟是現在隄河並舉自五月開工後即値天氣炎暑

大雨時行人夫未能立時雲集是以原擬先築高
一丈之隄工六十餘段現止築高三四五六尺不
等原擬先挖寬十丈之引渠二百餘段七月盡八
月初始行完竣而山東省原認承挑之三千六百
八十六丈雖已動工又經停止則全無分數可計
雖目下天氣涼爽農事將畢民夫已漸全集但距
霜降不過兩月若於此兩月中勒限全完誠恐不
肖人夫聞工程緊急遂爾居奇效尤致長刁風而
現定夫價比例價已多兩倍亦無再行加給之理
且臣等原期於八月內九月初完工亦爲乘水勢

盛時放河易於挚滙之計本年豫省黃河伏汛止
長水兩次俱不過三四尺因無續長之水旋經消
落臣阿桂到工察看水勢僅與五月初相仿現在
秋汛已逾半月並未長水十五六兩日陰雨綿密
雲氣廣濶如上游一帶一律會遍河水自當續見
增長但此時工程尚早計連日陰雨所長之水到
豫時斷不及放河待趕辦完竣又值霜降維時秋
令已過水勢仍復平落不能開放是徒滋勞費無
益於事在
皇上屢念要工固不惜多用帑金亦不應虛費於不當費

之時况期限過促工程難免草率臣等再四籌酌總不能出
聖明指示之外自當遵照
諭旨從容辦理則工作既可如式而雇募人夫亦不至於張皇急遽至開放引河冬月水斂之際斷不可輕易從事而凌汛則係上游冰凍擁擠所蓄之水偶爾衝開隨長隨落不能久存於放河亦屬未宜誠如
聖諭不如桃汛之勢較和平水又有力臣等現飭在工各員於天寒冰凍以前如估將引河挑挖寬深隄工

夯築堅實俟明春桃汛漲發時酌量開放惟是此次放河期於必成不能不過為籌慮臣阿桂兩次在工三歷桃汛長水均在二三尺以內亦不過一兩日即行消盡維時若即開放恐尚未能掣動大溜雖從前桃汛聞有長水旺盛之時然亦數年中所僅見難以倚恃查曲家樓漫口關係運道自上年廣籌分洩本年重運糧艘幸不致遲悞現又開放潘家屯顧家莊張家莊三處引渠下游宣洩更暢且清日得資托無虞淺阻明歲重運自益可遄行至淹浸民田若桃汛時猶未涸出即晚禾亦不

及趕種伏讀

上諭開放引河必當借水長之時刷河奔壑方爲有力仰

見

聖明於河務機宜無不燭照靡遺臣等愚見惟將隄築辦竣以河待水明年桃汛屆期水勢旺盛卽行相機啟放設桃汛水勢開放尚未能十分穩妥寧可再待伏汛緣今年伏汛水勢枯弱乃向來罕有之事明年伏汛未必仍如今年倘屆伏汛長水又不甚旺卽至秋汛開放亦斷無不成之理總之工程鉅要臣等惟有恪遵

訓示籌畫萬全務期一舉集事斷不敢輕易嘗試臣阿桂
抵工日即與河臣韓鑅再四講求意見亦屬相同
並遍詢在工曉悉河務各員弁僉稱應如此辦理
恭候
睿裁奏入報
聞
八月初六日
公偕李奉翰富勒渾奏言伏查辦工首在雇夫五
月中旬以後人夫未能立時齊集者皆由暑雨農
忙目下天氣晴爽農事將畢統計隄渠兩工人夫

已不下二十餘萬其中直隸山東以及江南沛縣一帶赴工趁時貧民攜眷搭棚在工居住者甚多伊等餬口有資自不肯捨而他去本年豫省秋收豐稔各處居民或須回鄉刈穫然至播種秋麥後亦必源源而來尤可無虞缺乏現距十月尚有三月按日計工嚴寒冱凍以前實可一律從容完竣不至有急遽草率之弊且臣等前定章程時估築大隄二萬七千三百餘丈計高二丈頂寬五丈底寬十七丈誠恐新隄卑薄不足以抵禦黃水茲復詳加履勘該處地勢本屬南仰北低啟放引河又

已展至明年桃汛土功歷時漸久自必益增鞏固是以公同籌酌所有應築隄工不必仍依前估尚可減高六尺再於六尺以下隄頂減寬一丈隄底減寬一丈七尺二共減土一百六十三萬四千餘方並飭承辦各州縣將原擬先築一丈高之隄工辦竣即回本任料理地方事件其加高四尺作為春工俟明正燈節後到工接辦桃汛以前儘可從容辦竣隄工暫停則引河人夫愈多尤不難於剋期集事至引河河底原定挑深五尺較此時大河水面低六尺餘寸若至汛水旺盛時大河水面再

高四五尺此引河底高至丈餘原可以因勢利導
惟是此次放河總期於水大掣溜一舉成事汛盛
之際大河水面固較現在更高而底水總屬無異
以現在水勢而論河流並未加長其中泓一帶逐
細測量水深自八九尺至一丈不等計放河之時
現在水深一丈之處掣入新河六尺餘寸尚存水
三尺餘寸未能同時並掣力量既分南趨恐不能
十分得力　臣　等再四思維現定期限既寬且相度
上下地形引河再酌行加深二尺尤有就下之勢
如此則較大河水面低至八尺餘寸將來放河時

雖此時水深一丈不過存底水尺餘新河一瀉奔騰餘瀝即可期全掣於機宜有裨而成功較有把握其引河應添土方即以隄工所減土方劃抵亦毋須另爲加增奏入

諭曰諸凡甚妥勉爲之

公又奏言竊照豫省改辦南岸新工綿亘一百數十里隄河並舉估需土方共有一千二百四十餘萬河臣韓鑅等因上年靑龍岡挑挖引河時土方共一百二十餘萬東省幫辦二十八萬約計五分之一此次工程浩大酌議東省幫辦十分之一於

考城商邱界內挑土一百餘萬方經山東撫臣明

興

奏明將曹縣境內工程先行儘力趕辦再以次溯挑是以考城商邱境內引河三千六百餘丈已動工者尚無分數可計未動者尚有九十餘萬方伏思辦理公事隣省協濟原應各隨其力量非可援以爲例但豫東河務統歸河臣一人管理而地方則係兩省撫臣分轄遇有工作力役之事即不能協助亦應於所屬境內各辦各工今東省既專辦曹縣境內工程止歸還豫省代辦尾段土方五萬而

河尾土方二十餘萬亦在東省境內係豫省先爲
代挑東省若不歸還亦未爲平允臣抵工後面諭
兗沂曹道張求貴於緊接商邱頭堡工程內除歸
還豫省代辦隄工土五萬方外再歸還河尾土方
二十餘萬其餘概令豫省承挑所有東省請俟夫
役漸增以次溯挑之處均可不必如此方得其平
且統計東省認挑土方不過三十餘萬辦理甚屬
從容旣得以同時告竣卽動用錢糧兩省各自銷
算亦較直捷已知會山東撫臣一體飭遵照辦奏
入

諭曰阿桂奏東省專辦曹縣境內工程其河尾土方二十餘萬亦在東省境內係豫省先為代挑東省若不歸還亦未為平允等語此項應挑土方前據明興奏稱自商邱頭堡起至七堡止計該土方七萬七千有零又商邱第十堡南岸隄工該土方五萬有零均應東省承辦等語是東省現有應辦要工未知豫省現在所挑分數究有若干再東省現在是否尚有餘力可以幫助豫省之處必須熟商妥酌無分畛域方與要工有濟著傳諭富勒渾明興會同商酌辦理不得稍存推諉以副朕厪念河防至意

公又奏言伏查東省各湖居豫省曲家樓漫口下游黃河之水原盡歸於東省各湖以致濟南迤南至韓莊一帶湖與運河連爲一片縴道盡被淹没上年七月間漫水下注之初其勢洶猛適值東省湖河並漲水勢極盛不能直灌湖心猶串湖邊行走是以南陽昭陽等湖先係兩清夾黃迨後湖水愈加逼高力足敵黃黃水爲清水頂阻遂全向湖西而南而湖身湖東俱係清水且漫口距各湖中間尚有三百餘里地勢平衍黃流蕩漾水緩沙停未至各湖業已澄清不至墊及湖身故魚臺迤西水

色微黃魚臺迤東水色皆清即如金鄉城外黃水必經之路上年冬間水勢直逼城根甚屬危險今則該縣城外地形漸高黃水折而遠去此即沿路澄淤之明驗至湖西由玉皇廟穀亭以至江南茶城地方雖有舊運河一道年久淤墊不過微露窪形若從玆南注者果係黃流則不應至沛縣境內者仍全係清水　臣自上年抵豫後遇有東省人至每留心詢問此次到工復悉心體訪並屢飭道員沈啟震令其詳細查覆據該道稟稱現在魚臺以東實係清水各湖河亦並未稍有淤高之處前閱

山東撫臣明興所
進圖內於魚臺至沛縣一帶仍繪黃水想該撫或因
漫水由湖西南注遂謂黃流自行一路未能聲敘
詳晰續奏
諭旨令督臣薩載等會同該撫據實會奏毋稍存迴護之
見該督撫自必查勘明確另行切實具
奏至本年東省湖河水勢伏秋汛節次所長不過四
尺與上年情形相仿近又開放潘家屯張家莊蘇
家山水線河顧家莊各處引渠下游分洩之路既
多自必較上年易於減落奏入

諭曰據阿桂覆奏河湖水勢情形一摺內稱南陽昭陽等湖因水勢逼高力足敵黃黃水爲清水頂阻遂全向湖西而南地勢平衍黃流蕩漾水緩沙停不至墊及湖身故魚臺迤西水色微黃迤東水色皆清等語此等處正未明晰昨已傳諭詢問薩載李奉翰以青龍岡至金鄉不過三四百里水色已澄盡而清是東省三湖不致受淤不必更論其自清黃交滙處所下至雲梯關里數比青龍岡至金鄉較遠何以仍係黃河入海豈清黃交滙以下亦竟屬清水乎抑仍屬黃水乎且即云黃水至金鄉蕩漾停緩水色澄清試思清黃交滙以下淮水力量

甚大尚爲黃水挾之入海不能蕩滌澄清豈金鄉以上
轉因湖水逼高之故竟能頂阻黃流使之蕩滌澄清耶
其理總難明晰又試以永定渾河而論渾河水色亦黃
自會合鳳河以後爲清水所衝下至淀河即係清色此
因渾河與鳳河源流俱不甚大是以澄清尚易若黃水
則源遠流長何以在山東即能蕩滌澄清入淮河反不
能蕩滌澄清洪澤湖之水反不及微山湖水力耶從前
明興所奏繪圖錯誤伊係初至東省於該處河道水勢
未能明晰遂謂黃流自舊運河南下今已據另行具圖
會奏明晰此不足再講至清水変淮至雲梯關水色如

何之處除昨已傳旨詢問薩載李奉翰外著再傳諭阿
桂就近詢之李奉翰將實在情形詳晰確查具奏朕於
諸務心思所到必欲詳明其事不爲不求甚解阿桂當
仰體朕意也

十二日

公偕李奉翰富勒渾奏言臣等籌辦豫省南岸新
工導河由蘭陽汛進舊隄入引渠下達從商邱汛
出舊隄歸入正河此事一成所有儀考受病地方
概可避去至江南清口迤東歸海之路連歲清水
下注久已衝刷深通徐州以下近又開放潘家屯

張家莊各引渠流行暢順亦可藉資清水刷沙之力惟河南商虞以東江南徐州以西河身間有淤高處所 臣 李奉翰前回江省時業經沿途查看逐段勘估茲 臣 等復公同籌酌現距桃汛尚早自當乘大河見底之際務一律疏浚深通俾黃水歸入故道得以流行迅暢順軌安瀾因派委開歸道席萇淮徐道韓勝帶同熟諳員弁至商邱七堡渠尾以下河身內挨次詳細測量據該道將等稟稱現在商虞曹單一帶大河俱存清水深三四五尺不等其淤高之處間段露出灘面須加抽挑又有

數處土性膠結河形兜灣應行開寬取順共估工五十段土二十萬零六百八十五方臣等查此次改辦工程關係甚大既於要工有裨則增添土方二十餘萬亦屬無多自應一併辦理其在商虞境內者卽令商邱虞城二縣承挑開歸道席萇兼管在曹單境內者卽令曹單二縣承挑派兗沂曹道張朿貴兼管均於天寒冰凍以前挑挖完竣臣等另委誠實可信之員前往如估驗收至江南徐州以西銅山蕭碭大河臣阿桂又經札知新任河臣何裕城囑其來豫之時順道再行復勘如有應加

挑挖者一面就近知會督臣薩載派員照辦如此
通盤籌畫庶將來啟放引河時不特新河可一瀉
奔騰即大河亦可一律暢順奏入報
聞

十八日
公奏言臣遵
旨查明清黃交滙情形詢之河臣李奉翰據稱清口以下
清黃交滙處所其初南係淮水色清北係黃水色
黃並行東下判如劃界然不一二里則清水中漸
見黃水迨至楊家莊一帶則水色純黃不復更見

清水自此以至雲梯關直達海口皆一律全黃緣黃水從豫省下達江南經行日久大河中泓皆有河槽河身以外皆有厓岸厓岸之外南北又有大隄逼束河流湍急在前之水奔騰趨瀉尚未及歸海而續來之水已隨後催擁不能停滀直至入海無不挾沙而行今曲家樓漫口至金鄉魚臺三數百里間地盡平衍漫水所經並無河槽其水面寬處有至數十里者任其紆迴蕩漾力緩沙停是以未至各湖業已澄清即如四十三年儀封十六堡南岸漫口黃水由永城睢州亳州一帶沿路留淤

入湯河時水已粉漿色及至入淮入洪澤湖時已全係清水是以流行二年湖身不至墊高此即水緩沙停之明驗等語臣查該督所稱清黃交滙以下情形與臣於四十五年春間奏

命同薩載由清口乘舟順黃流出雲梯關查看海口時所見情形相同其所論曲家樓漫水沿途澄淤之故亦似近理奏入報

聞

二十五日

公偕李奉翰何裕城富勒渾奏言伏查豫省南岸

新工堤渠兩項共估需土方一千二百四十餘萬
議定章程時前任河臣韓鑅同　臣富勒渾以工段
綿長期限緊迫不能不借資於隣省又因堤工例
應保固河尾尤關緊要豫省連年辦工較熟故商
卽十堡隄工土五萬方河尾土二十餘萬方雖在
東省境內亦由豫省代辦其考城二十一堡以下
應挑引河土一百餘萬方請令東省代挑原欲東
省幫辦土方六十餘萬以期鉅工速竣嗣據山東
撫臣明興請先挑本省曹縣境內引河土方七萬
七千有零並歸還堤工土方五萬方餘原議幫挑

之土方俟有餘力再以次溯挑於六月三十日具
奏臣阿桂七月十七日抵工見該段尚未開工雖蒙
皇上恩予展限辦理已屬從容但原擬先挑之十丈引渠
必須及早興挑庶以水爲平形勢可期條順若待
東省挨次溯挑則考城二十一堡以下工段須至
十月內方能開工又値嚴寒冰凍且撫臣明興雖
有遞溯協挑之請其力能協挑土方數目若干亦
未據議定知會臣阿桂因爲籌酌即將豫省代辦
東省境內之河尾土二十餘萬令東省於緊接商
邱頭堡以上考城境內工程溯挑歸還其餘土六

十餘萬方現定期限已寬一併令豫省承挑以期一律蕆工此臣阿桂就到工時情形代爲酌辦豫東兩省撫臣亦當卽照辦並無異議而按日計工俱可不至遲悞奏入報

聞

二十八日

諭曰豫省添築南隄開挖引河各工久經議定章程分派段落委員承辦並經降旨展至明年桃汛開放引河此次阿桂前往督催在事人員上緊辦理節經具奏工程俱可於冬間一律完竣俟桃汛再行開放是章程大段

已宼現在不過夯築隄工挑挖土方富勒渾在彼諸事皆已諳習儘能督率辦理況有李奉翰在彼幫辦自可料理裕如其餘並無緊要事件必須阿桂駐工籌酌者現在東省運河德州濟寧俱有應行查勘挑挖之處且濟寧以南爲黃河下游經漫水漲溢一帶專藉潘家屯六塘河等處分洩明春開放引河時必須積水暢消迅速歸海民田盡行涸出方爲盡善何裕城係新任總河於東省運道是其專責阿桂此時正應率同何裕城由南河查勘新開引河隄工順道前往東省將運河一帶隄閘土石各工及橋梁縴道逐段履勘所有應行酌籌

辦理及啟閉宣洩機宜通盤籌畫悉心妥議並告知明興即行遵照妥辦何裕城陞任後本應陛見阿桂即同該總河來京詳細面陳一切阿桂亦可留住數日再往工次較之具摺陳奏更爲詳盡計四十九年即屆南巡之期所有東省河湖水道自應預籌妥協如庚子南巡經臨時水程穩便行所無事阿桂係曉事之人定能仰體朕意一切經理得宜並將何日起程前往東省之處迅速覆奏以慰廑念

九月初八日

諭曰陳輝祖查抄王亶望貲財一案據盛住奏查出王站

住底冊不符抽換顯然因欽差侍郎福長安喀寧阿前
往河南工次以查工爲名就近詢問王站住即解任押
帶赴浙質審但福長安等辦理此等事件究不能如阿
桂之歷練前曾降旨令阿桂前赴山東查看河湖水勢
情形此時如尚未起程即於工次等候如已起程行走
諒亦不遠可速回河南工次一面扎諭王站住令其前
赴工所不可稍露端倪俟王站住到工阿桂即可先將
此旨傳諭令其將如何抽換緣由逐一供吐倘稍有端
倪即可傳旨將伊解任俟福長安喀寧阿到工即交伊
等帶赴浙省歸案辦理後阿桂再往山東一帶查看河

湖情形來京覆奏亦不爲遲也

初十日

公偕李奉翰何裕城富勒渾奏言 臣 等欽奉

上諭豫省添築南隄開挑引河各工久經議定章程分派段落委員承辦阿桂即可同總河何裕城來京詳悉面陳一切查豫省開放引渠須待明春桃汛東省洩水利漕各事宜自當預爲籌辦即江省本年因安徽六安等處山水驟發淮湖盛漲並臨運縴隄汕刷殘缺亦應及早興脩今奉

諭旨令 臣 阿桂 臣 何裕城前往東省運河逐段履勘通盤

籌畫告知撫臣明興妥辦　臣阿桂本應即遵
旨前往惟是東省居曲家樓漫口下游積水速消總在堵
塞決口而決口之堵塞又在啟放引水時掣動大
溜查豫省估築新隄共六十三段除加高四尺作
爲春工補築外其原擬先行築高一丈隄工已完
者五十七段未完者六段是隄工九月二十前已
可完竣至引渠長二萬五千餘丈原估土共六百
二十四萬三千六百餘方已挑土三百十四萬二千
餘方未挑土三百十萬一千五百餘方通勻牽算已
有十分之五但其中開工遲早不同故分數亦多寡

不一如考城二十堡以上各段引渠業開寬至一二三十丈不等且有已經完工者考城二十一堡以下引渠則係臣阿桂抵工後酌定興工所有原擬先挑之十丈于溝尚未挑竣此次引渠工段綿長惟恃以水為平形勢方能條順挑挖均可合宜將來啟放時水勢始能一瀉奔騰暢達無阻是此事為救河緊要關鍵必須測量至准以成建瓴之勢現當工程要緊之際承挑引渠各官共一百數十員用人既多實不能逐加選擇其間如佐雜試用効力以及千把微末員弁俱有錢糧經手臣阿桂受

恩深重且奉

命來工督辦彈壓查催較爲得力是以公同商酌臣阿桂

臣李奉翰臣富勒渾現在工次臣何裕城儘可於

初八日起身先往東省率同道員沈啟震將運河

各工詳加查看臣阿桂俟十丈子溝全完掣放水

平既准原估各工亦漸次挑竣卽奏

聞啟程前往會同覆勘目下東省湖河水勢已漸消動本

年所開潘家屯張家莊水線河顧家莊各引渠宣

洩甚暢此後自必日消臣阿桂於九月底十月初

到東運河隄岸當已有漸次露出者勘估旣易卽

尚未露出者水勢平落亦可以探量仰賴
天神默佑
聖主福庇明年桃汛豫省放河一舉集事來源既截則東
省漫水亦無難設法速爲疏消一切工程均可次
第興舉不至遲悞俟章程議定遵
旨交撫臣明興照辦臣阿桂臣何裕城即進京將一切情
形面
奏恭請
睿訓指示益得有所遵循至豫省引渠業經掣放水平其
續添土方不過照估挑挖

公又奏言此次臣往東省所有運河隄岸土石各
工自當挨次詳細查勘其未經露出之處現被水
淹浸恐水底測量究不能甚准當逐段簽試插立
標記先爲料估與撫臣明興商酌年內備辦料石
採購橋木明歲豫省決口一經堵合卽令與脩臣
俟開放引河大溜全勢酌量可以分身時仍卽往
東省與撫臣明興等覆加詳勘目下濟寧以南至
韓莊一帶湖河一片將來應辦工段綿長其如何
分派脩理及設法查催之處亦可悉心籌畫期於
經理得宜仰賴

聖主洪福明春桃汛豫河一舉成功所有運河各工次第
興舉核計四十九年以前必可一律完竣概復舊
規臣叨荷
渥恩況恭逢
聖駕臨莅凡有應行籌辦之處自當仰體
慈懷預籌妥協務期水站經由行所無事均奏入
諭曰據阿桂奏令何裕城先往東省查看運河各工阿桂
俟十丈子溝全完掣放水平旣准挑工完竣再行起程
所辦甚好此時正有另行交辦之事卽當詳辦其東省
河湖事務有何裕城先往儘足料理

又

諭曰據阿桂奏訊據王站住所供自屬實情竟係陳輝祖營私舞弊抽換抵兌實出情理之外此事甚大非阿桂前去審辦不可現在豫省河工已辦有章程將次完竣並無必須阿桂在彼經理事件即著同福長安迅速馳驛前往浙江徹底查辦至陳輝祖曾經阿桂稱其能事用為閩浙總督兼管撫篆今阿桂查訊此案即首疑及陳輝祖並不稍存迴護大臣居心理宜如此今往浙查辦自當秉公持正訊得確情也至現在辦理勾到刑部堂官需人喀寧阿於何處接奉此旨即著回京不必前

往浙省福長安接旨後即於該處等候阿桂同往再閱王站住所供尚非虛揑阿桂等即將伊帶往質對若所供屬實伊竟無罪可無庸查辦

二十四日

諭曰據阿桂等奏福長安於二十一日先行起程赴浙阿桂俟掣放水平後再行起程前往會辦等因一摺福長安辦理案件究未能歷練恐其過於見長或至有意推求株連者衆殊非朕查辦之意陳輝祖案內承辦經手各員及有名人證自應逐一細心研訊至若舖戶商民本屬無知未便濫行波及陳輝祖雖行同穿窬昧良無

恥但究係大員只須嚴加駁詰令其據實供吐況此案

業已全行敗露亦不能更爲狡飾不必遽用刑威倘或

狡供不吐將來伊不畏朕之廷訊乎福長安到彼時如

案內有疑難重大關係緊要以及定案各款仍俟阿桂

到浙後再行商辦會奏

二十七日

諭曰據阿桂奏東省宣洩積水機宜留心採訪運河迤西

蘭家山而外惟伊家河可以分洩輿論皆以爲應挑但

該河自二十二年辦理後歷時旣久且從前開挑時緣

山根砂礓未能如式此時必須大加挑深方足資其利

僉現在雖有何裕城在東省勘辦一切但伊甫任總河恐未能熟諳因袁守侗辦事結實請令其先行會勘俟阿桂到東再與覆勘等語所奏是勘辦河工多一人心思智慮更爲周密自於公事有裨著傳諭袁守侗卽由原籍前往該處會同何裕城詳細履勘將應挑段落約估土方先行酌議章程俟阿桂於浙省審辦事竣回東時再行會同覆勘籌定與工交與總河巡撫等辦理

十月十二日

諭曰據阿桂等奏先後抵浙將陳輝祖查抄王亶望貲財抽換抵兌一案查審大概情形先行奏聞一摺內稱易

金銀兩係仁錢兩縣分作五次於上年十二月以前國
棟任內交納齊全是以銀易金一事尚無虛列抽抵等
語已於摺內批示陳輝祖如果無侵蝕金兩之事則是
聽王亶望之請托爲之營私舞弊所關甚大王亶望玩
法肆貪身犯重罪革職查抄陳輝祖尚敢受其囑托推
此又將何事不可爲乎必係陳輝祖希圖侵蝕將金兩
入已聞有交盛住密行訪查之信始行陸續吐出況係
交仁錢兩縣承辦之事何弊不可爲即有庫收安知無
倒提年月等事阿桂等一到何遂信以爲眞此一節係
此案最要關鍵應嚴訊陳輝祖並經手之仁錢兩縣令

其據實供吐

二十四日

公奏言臣接十月初十日奉

上諭據李奉翰等奏子溝挑竣挈放水平形勢通順一摺內稱子溝積有清水自商邱河尾至蘭陽河頭逐段開放清水較准水平極為條暢實有建瓴就下之勢明春桃汛放河可期一舉集事等語所奏情形尚不明晰如所稱子溝內積有清水此必係舊河所積之水抑別有來源現在逐段開放是否歸入舊黃河正身暢達下注摺內均未聲明著傳諭李奉翰等逐一查明詳悉具奏

至該處工程據李奉翰等稱此時尚有展寬加深應挑
土方甚多並有需俟明歲放河以前再行挑挖之處可
見此項工程斷非可匆遽集事從前李奉翰等請令隣
省助夫之說實爲無益徒滋煩擾卽阿桂亦有霜降前
後可以趕緊完工之語朕洞鑒工次情形降旨展至桃
汛並飭令直隸等省停止助夫免其滋擾以現在李奉
翰等所奏而論則從前節次所降諭旨朕早已見及此
彼時卽不停止隣省助夫亦斷不能於白露前剋期蕆
工可見伊等前次所辦徒涉張皇而於要工仍屬無裨
也並著李奉翰等據實明白覆奏並諭阿桂知之臣查

李奉翰等摺內所稱子溝積有清水緣新定引渠共長一百數十里委員等分頭挑挖共分爲二百數十段其間均有土格攔截挑挖旣深卽有水從地出又加以伏秋大雨是以每段積有清水此水非別有來源俟大河挑溝各工完竣將土格一律刨開卽由渠尾普行放入商邱以下大河引渠概可騰空明春桃汛開放時自當有一瀉奔騰之勢至豫省工程議定章程時所以緊其期限者原恐在工人衆心存懈緩且早一日開工亦早得一日之益嗣據李奉翰韓鑅富勒渾以僱夫不敷欲令

隣省協助荷蒙

垂詢臣卽奏請停止然尚冀於霜降前後趕緊辦完迨七
月十七日馳抵工次通盤籌畫始不敢拘泥前奏

遵照

聖訓展限辦理又因期限既寬續行加深二尺以期開放
時大溜全掣此時未完應挑之工卽續估加深二
尺之土方明歲放河前再挑之工乃引渠頭緊接
大河之處不便先行開挖之工也此等工次情形
臣身親目覩臨期再四籌酌方能漸次見及者

皇上先幾洞察於甫經籌辦之始而事之輕重遲速數千

里外已無不燭照靡遺跪讀
訓示實不勝欽服奏入報
聞
十一月初四日
諭曰據明興奏東省承挑引河七十餘萬土方已於十月
二十五日一律挑挖齊全等語東省當黃水下游必須
與豫省挑工一律寬深俾明春開放時大溜全行掣動
順軌暢行方爲妥善著阿桂於回京時查勘東省運河
伊家河之便即順道履勘承挑七十餘萬土方是否全
行齊備一律寬深詳悉覆查具奏

初五日

諭曰據李奉翰等奏豫省南岸隄河工程全行完竣一摺並繪具圖說進呈覽奏欣慰已於摺內批示矣閱圖內新開引河尾至商邱七堡直接舊河正身處有舊隄一道形勢頗窄水勢到此恐不能暢注因用硃筆標記此處須細心酌量或因引河太長到此欲其收束得勢以期歸入正河暢注直達自可毋庸拆動展寬若測量引河至此下注之勢稍覺阻礙則應於硃筆標記處所將舊南隄拆去數十丈俾河尾展寬庶明春放河時更為暢注有力著將原圖發交阿桂等閱看並傳諭阿桂等

察勘該處情形是否應行如此辦理之處詳悉覆奏

初十日

公偕福長安奏言革職陳輝祖於上年查抄王亶

望貲財時與屬員通同作弊抽換隱匿入官物件

現據陳輝祖俱供認不諱應請

旨正法奏入

命大學士九卿議奏又

諭曰據阿桂等奏審明陳輝祖於查抄王亶望家財私行

抵換抽匿分別定擬一摺已批交大學士九卿議奏矣

此案大段已明惟添換朝珠一節阿桂等第就陳輝祖

一面之詞具奏尚未得其切實供吐俟陳輝祖解到時
再行嚴切究訊
二十二日
諭曰豫省現在挑挖引河俟明春桃汛時即行開放但黃
河南岸隄內前經阿桂等勘定應行挑挖之處自不能
不占用民田從前阿桂等籌議時如何酌量兌換之處
未經奏聞是否按地給價抑或另將官地丈量換給俾
小民不致失業因思南岸隄內既開挑引河明歲合龍
竣事後其北岸河身必有涸出空地可以墾種以彼易
此小民自必樂從且地畝錢糧亦均有著落李世傑身

任河南巡撫一切民田廬舍設法安頓調劑是其專責若一任小民自行占踞則豪强者得以多占而懦弱無力貧民竟至無田可耕且不肖官吏人役得以藉此侵漁滋弊殊非安集均平整飭清釐之道總以在南失地頃數與北給地頃數爲準此事著交李世傑悉心妥協經理並著阿桂督同妥辦以副朕軫念民生之意

二十六日

公奏言 臣 前奉

諭旨令於回京順道之便查勘江南鹽河等處宣洩機宜及山東伊家河運河各工本月十五日行抵淸江

所有江南境內除六塘河宣洩甚暢不必再展外其鹽河運河劉老澗各處應行展寬開挖之處業經督臣薩載詳細勘辦臣復與之面加講求並由清江乘船前至宿遷將鹽河劉老澗駱馬湖尾閭等處順道逐一查勘連日經由中運河內水勢溜急異常雖多夫挽曳日行不過四五十里察看兩岸水痕實已消落丈許與薩載前奏情形相符將來開放劉老澗各處時則江境運河之水尤可下達暢注無阻是薩載籌辦宣洩機宜均爲妥協臣抵宿遷後緣阜河而上韓莊八閘等處水勢尚屬

浩瀚一遇頂風即須守候因起旱由邳宿一帶沿
河查勘直至徐州凡江境運河兩岸汕刷決口大
小不等共六十餘處亦經薩載飭委估辦先築土
埝高出水二尺以通縴道明春再行興修皆可不
至遲悞 臣復自徐州至山東伊家河將袁守侗何
裕城勘辦工程再四覆勘其奏請挑挖該河中段
自善莊橋起至楊家樓止共長七千二百四十丈
深以八尺爲度寬以六尺爲率未免過於淺窄但
該處皆係山根礓石又限於時日難以再加寬深
祗可如袁守侗等所估辦理雖湖水宣洩不能大

資其益然究多一路分消亦未爲無補此時業已
開工而人夫不多所挑土方尚無分數可計容俟
晤見何裕城明興時當囑其上緊飭催切實查收
無使少有偸減臣於查勘伊家河之便卽從韓莊
察勘微湖東南水勢暨運河情形約計微湖之水
自七月到今四月之內已漸次消水四尺餘寸明
春豫工告成來源旣截現復設法暢消則運河各
工尚不難於涸出並經諭令打量水誌之南河備
弁等卽由韓莊溯流而上將隄岸逐節簽試記明
段落丈尺在濟寧等候臣現奉

諭旨令赴豫省驗收引河各工并察勘引河尾形勢遂於
二十一日仍同徐州取道前往河南工次悉心履
勘再從豫省赴山東濟寧察看湖河西北水勢暨
運河情形如有應行商辦事宜與袁守侗何裕城
明興公同熟商另行具
奏奏入
諭曰據阿桂奏查勘山東伊家河工摺內稱該河中段自
善莊橋起至楊家樓止共長七千二百四十丈此時業
已開工而人夫不多所挑土方尚無分數可計等語伊
家河關係湖水分洩去路現已動工挑挖應照袁守侗

等原奏估辦分數速行齊集人夫上緊趕辦務期一律
寬深不得稍有延緩著明興即飭令承辦各員多集人
夫上緊督催勿致稍有偷減

十二月初三日

公倡李世傑奏言伏查豫省黃河南岸內挑挖引
河建築隄工估用民田臣阿桂前議定章程時請
將舊河身灘地撥給更換其情愿於新隄外居住
即照河灘減則奏蒙
聖鑒在案嗣經臣富勒渾飭委查明凡隄壓河佔之處不
能有收當即散給籽種其本年應徵錢糧暫請豁

免此外地畝河流尚未經行仍可畊種理應照舊征輸且挑挖引渠以及堆土地方此時所佔寬不過一百數十丈明春開放新河後河身更加塌寬無從預定所佔之多少至隄內居民給予搬費雖移至他處者已不乏人而一時亦未盡行遷徙縣難清釐須待大功告成河崖塌定方能逐細丈量按例減則查舊南隄距北隄河身寬二三十里不等除大溜所經皆係浮沙其餘灘地大汛前向皆播種豆麥仰食者甚衆況老灘地畝黃水不到久成腴產因係隄外是以賦則向輕將來黃流歧道

河頭既築壩攔截並築隄堰直接北隄以便易於
防守則隄外之地自當概行陞科以陞科地畝抵
補減則地畝核計亦不至絀其隄壓暨挑河堆土
現佔民田查舊河身內灘地概有戶口認墾初非
可任意侵佔惟灘地頭數較之民田丈尺不能甚
准此次清查後較前定有多出地畝可以劃給如
劃不敷亦可於陞科地畝贏餘銀兩內酌寻價值
臣等復派委妥員將新南隄外地畝共有若干舊
河身內灘地共有若干及何人現種若干之處先
行逐一清查明確一俟竣事李世傑即妥爲辦理

不肖官吏自無從侵漁豪強亦不能多行佔據懦弱可不至無田可畊務期保護安全以仰副
皇上安集均平之至意奏入報
聞
公又奏言臣自江南徐州起程後於二十四日行抵河南商邱所有七堡河尾舊南隄一道業經河
臣李奉翰等遵
旨於原估開寬一百二十丈之外再加展寬三十丈臣詳細察勘似此拆展增寬將來放河後全黃從茲下達伏秋大汛自更暢注有力仰見

聖明指示周備欽佩實深臣復自商邱七堡渠尾沿溯履勘直至蘭陽十二堡渠頭新定引渠雖綿亘一百六十餘里而形勢實爲就下通順所有豫東兩省承挑之原估及續添土方除河頭外灘工段外共土七百四十餘萬方均經如估挑竣一律寬深並無草率偷減之弊惟原估河形因避村莊基址間有略爲兜灣之處臣覆加審度均應切嘴取直俾溜勢順注更可以一瀉奔騰再河頭河尾最關緊要所出土方雖原定堆積俱在三十丈以外共留寬一百二十丈但河流奔騰衝激將來兩岸塌寬

尚恐不止此數厓上積土過高一時塌卸入河終
無益於暢達之勢因思江省挑挖陶莊新河岸上
所存積土蒙
皇上親臨閱視
賞給帑金令移填窪處經督臣薩載等籌畫刨挖攤平於
河流不至有礙此次河頭河尾所出之土自應卽
照此辦理概令攤勻至高不得過八尺庶河成後
塌卸入河無虞稍有壅遏　臣　前過碭山地方晤見
河臣李奉翰何裕城與之面商意見相合已告知
撫臣李世傑督率管河道席裴朱岐次第辦理現

距放河時日甚寬所需工價無多儘可從容妥辦
不留絲毫遺憾至河頭外灘挑深二丈八尺土方
共一百餘萬此時工少夫多倍加踴躍已出土五
十餘萬方尚存土五十萬方均可按土計工按工
計日普律完竣斷不至遲悞大河溜勢全走南厓
緊坐河頭甚得吸川之勢臣再四相度私心尤深
慶幸仰賴
聖主洪福明春桃汛開放時定當一舉集事再臣拜摺後
即起程由直省之長垣東明東省之曹州鉅野嘉
祥一帶前赴濟寧與袁守侗等會商消涸積水等

事奏入報

旨

初七日

公偕袁守侗何裕城明興奏言臣阿桂於本月初一日行抵山東濟寧臣袁守侗何裕城明興俱已到濟會齊旋據派查水誌之江南備弁等將各該湖水勢尺寸逐一詳細開報臣等覆加查核南陽昭陽獨山等湖之水現深一丈二三尺不等較七月盛漲時消水四尺六寸微山湖現深二丈一尺四寸比盛漲時消水四尺二寸運河內所消之數

亦屬相同臣明興前奏近來消水尺許之處緣九
月以前消水二尺以外臣何裕城先經具奏是以
止奏及十月內所消之數未將前後消落尺寸一
併算入查微山湖自上年七月蔺家樓決口後漫
水澄清由昭陽等湖滙注加長至十月初旬共長
水五尺九寸連底水共深二丈四尺七寸自十月
初九日消起至本年五月間半載有餘祇消水三
尺四寸本年微湖之水自伏秋汛增長至七月中
間極盛時共深二丈五尺六寸而現在測量祇深
水二丈一尺四寸是自七月至今僅有四月已消

水四尺二寸亦足徵多路分消之效刻下冬令水
勢更弱若至明春尚可減去數尺一交桃汛豫工
告成來源旣截有消無長不過消至四尺有餘臣
阿桂悉心體察查荆山橋伊家河八閘等三處俱
為消洩湖水之路臣阿桂昨見荆山橋一百五十
餘孔孔孔過水甚為暢利八閘水勢亦屬湍急而
兩岸各開曆曆兜束且其水仍須歸入江南運河
統以一道漕渠承受上游各水一時不能迅速下
達因思運河迤北原屬無從分洩其西迤南之潘
家屯張家莊水線河十字河顧家莊各工明歲河

復故道亟應堵閉是東省積水全賴運河往南宣洩必須於東岸多爲設法籌辦現在劉老澗已開挖越河水勢可以暢達但該處距八閘尚有二百數十里究恐中間湖隄阻隔上游未免壅滯臣阿桂前察勘駱馬湖尾閭時留心訪問駱馬隅頭等湖沿隄有王極二閘及竹簍乾車頭萬莊馬莊等閘六座常有堵閉每遇運河水弱時卽提放閘板將湖水放入運河濟運伏思潘家屯十字河等處本係爲引黃濟運之用茲因時制宜湖水轉由此減洩則王極等閘向以之濟運者亦可藉以消運

河盛漲之水雖目下駱馬湖水尚高於運河六寸
然該湖尾閘引河五道現在業經興挑運河復大
加疏濬將來開放後湖面騰空自必低於運河維
時將臨湖六閘全行啟放並於該處沿隄一帶多
開口門則運河之水即可減洩歸湖以為暢消之
路 臣阿桂前過碭山時晤見河臣李奉翰已與之
面為論定並經札知督臣薩載囑其妥為酌辦今
復與 臣袁守侗何裕城明興再四籌商舍此亦並
無他法自應即如此預籌辦理至濟寧以南水勢
運河隄岸情形 臣阿桂抵濟後又復公同詳加察

看湖河之水尚屬浩瀚其水勢相連之處隄岸猶不能分辨茲據運河道及江南備弁等查報兩岸段落丈尺詳加察核所有兩岸土石壩工共長五萬三千餘丈除大石碎石排樁等工通漫水中外其隄於九月中已涸出五千餘丈其餘三萬三千餘丈尚未涸出至運河各正閘自濟寧之在城至臺莊共二十三座現已涸出十座其餘十三座共橋壩閘涵洞等工現在亦俱未出水今於水底探估究不能得其確實歲內祗可預辦木石料物等項業經奏明趕辦臣阿桂於來年桃汛豫省新

河既成來源斷絕之後卽親赴運河同臣何裕城
明興再行察勘維時水勢已落可以逐細勘估雖
伏秋汛內尚有山坡各水同時漲發正可乘此汛
水尚大之時將採買已到之木石料物分運各工
並派定段落募集人夫將一切章程先為預辦一
俟秋令水退普律興工分投趕辦必可於四十九
年春令以前同時完竣槪復舊制再查乾隆二十
一年間東省運河因江境孫家集漫水倒漾隄岸
被淹嗣於二十三年二月十一日將西岸河隄動
工興修至五月二十六日完竣二十三年九月十

七日將東岸河隄動工興修至二十四年二月二十八日完竣彼時係陸續興修從容集事未免蕆工稍遲此次擬多集人員同時並舉自可辦理速竣即如豫省引渠綿亘一百六十餘里隄工一百七十餘里多員趕辦數月之內即可挑築完竣將來運河工程亦照此辦理自可不至稍有稽延又運河兩岸官隄之外尚有民堰除已出水面之四萬餘丈外現有一萬九千餘丈淹浸水中該工例應民間自為修理第漫水之後居民尚未復業且工段太長亦恐無力修築應俟臨期與官隄一體

酌辦以期一律完整事竣日照業食佃力之例分
年帶徵還欵奏入
諭曰覽奏俱悉如議速行
是月囘京
是年第五孫那彥福生子阿迪斯出